
Strecht Simulados

Resumo de bolso CAPM

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

900	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova CAPM



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de PMI (Project Management Institute). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame CAPM?

Treine com as 900 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Metodologias Preditivas

- Código da EAP: hierarquia.
- Inspecionar parte: amostragem.
- Encerrar contrato: entregas e pendências.
- Preferência da equipe: arbitrada.
- Dúvidas de todos os fornecedores: conferência de licitantes.
- Atraso no crítico: atraso no projeto.
- CPI = EV/AC; abaixo de 1, estouro.
- Multa por atraso: incentivo ao prazo.

Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

- Checklist: pode esquecer o novo.
- Mesma causa: agrupar.
- Mais compromisso: ganha-ganha.
- Executivos: painel com indicadores.
- Risco novo: registrar e analisar.
- Relatório final: desempenho e resultados.
- Fora da alçada: escalar.
- Conhece e apoia: apoiador.

Frameworks de Análise de Negócios

- Sistemas e trocas: mapa do ecossistema.
- Dependências afetam a ordem.
- Sucesso do negócio x aceitação.
- Nota de valor: priorização.
- Rastreabilidade ágil: histórias, épicos, objetivos.
- Executivos: valor e impacto.
- Muitas pessoas distantes: questionário.
- Critérios: por item. Pronto: comum.

Metodologias Ágeis

- Painel visível: radiador de informações.

- Incremento pronto: pode ser entregue antes.
- Cartas reveladas juntas: Planning Poker.
- Idade do item: achar parados.
- Product Owner: uma pessoa.
- Coluna cheia: gargalo.
- Sprint Backlog: ajustável.
- Em comum: trabalho visível.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

Quem normalmente aprova o plano de gerenciamento do projeto?

A. Um fornecedor escolhido pelo gerente
B. Cada membro da equipe, sozinho
C. O patrocinador e as partes-chave
D. O usuário mais antigo do sistema

Questão 2 · Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

Um problema precisa ser escalado. Como o gerente deve proceder?

A. Escalar sem informar o motivo
B. Enviar a toda a empresa ao mesmo tempo
C. Pular direto ao presidente
D. Seguir o caminho definido

Questão 3 · Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

Quem deve participar de uma sessão de lições aprendidas?

A. O fornecedor, sem a equipe
B. O auditor, sem a equipe
C. O patrocinador, sem a equipe
D. A equipe e as partes

Questão 4 · Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

Durante uma reunião, surge um assunto importante, mas fora da pauta. Qual prática ajuda a manter o foco?

A. Encerrar a reunião na hora
B. Discutir o tema até o fim da reunião
C. Proibir qualquer assunto novo
D. Anotar o tema para depois

Questão 5 · Metodologias Preditivas

O caminho crítico pode mudar durante o projeto?

A. Não, é fixo desde o início
B. Só no encerramento
C. Sim, se as folgas acabarem
D. Só se o cliente pedir

Questão 6 · Metodologias Preditivas

O valor agregado (EV) é de R$ 30 mil, e o valor planejado (PV) é de R$ 40 mil. Qual é a situação do cronograma?

A. CPI de 0,75: custo acima do plano
B. SPI de 1,33: projeto adiantado
C. SPI de 1,0: projeto no prazo
D. SPI de 0,75: projeto atrasado

Questão 7 · Frameworks de Análise de Negócios

O analista acompanha os usuários em silêncio, sem interferir, para ver como trabalham. Que tipo de observação é essa?

A. Grupo focal
B. Entrevista estruturada
C. Observação participativa
D. Observação passiva

Questão 8 · Frameworks de Análise de Negócios

Os usuários têm dificuldade de explicar como fazem o próprio trabalho. Qual técnica de elicitação é mais adequada?

A. Entrevista
B. Questionário
C. Brainstorming
D. Observação

Questão 9 · Frameworks de Análise de Negócios

Existe um software pronto no mercado que atende boa parte das necessidades. O que o analista deve fazer?

A. Comprar sem avaliar as lacunas
B. Avaliar essa opção também
C. Descartar, pois é melhor desenvolver
D. Esconder a opção do patrocinador

Questão 10 · Fundamentos e Conceitos de Gerenciamento de Projetos

O que deve ser feito com um risco que deixou de ser relevante?

A. Transferi-lo ao patrocinador
B. Apagá-lo sem registrar o motivo
C. Mantê-lo aberto para sempre
D. Fechá-lo no registro de riscos

Gabarito comentado

1. C) O patrocinador e as partes-chave
Plano do projeto: aprovado pela governança.

2. D) Seguir o caminho definido
Escalar: pelo caminho definido.

3. D) A equipe e as partes
Lições: todos os envolvidos.

4. D) Anotar o tema para depois
Fora da pauta: estacionar para depois.

5. C) Sim, se as folgas acabarem
Caminho crítico: pode mudar.

6. D) SPI de 0,75: projeto atrasado
SPI = EV/PV; abaixo de 1, atraso.

7. D) Observação passiva
Só assiste: observação passiva.

8. D) Observação
Usuário não consegue explicar: observe.

9. B) Avaliar essa opção também
Software pronto: avaliar como alternativa.

10. D) Fechá-lo no registro de riscos
Risco irrelevante: fechar no registro.

Pronto para o exame CAPM?

Treine com as 900 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →