Strecht Simulados

Resumo de bolso PMP

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

1080	6	72%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova PMP



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de PMI (Project Management Institute). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame PMP?

Treine com as 1080 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Pessoas

- Comunidade contrária: ouvir e mitigar.
- Pedido urgente: prazo para a análise.
- Disputa por recurso: negociar pelos objetivos.
- Alerta isolado: ouvir e revisar.
- Medir segurança: pesquisa anônima.
- Muitas mudanças: explicar e proteger o foco.
- Desconfiança: reconstruir a confiança.
- Patrocinador x usuários: mediar pelo valor.

Processos

- Equipe virtual: ferramentas comuns.
- Começa antes do término: lead.
- Desempenho mantido: EAC = BAC / CPI.
- Valor incerto: versão mínima e medição.
- Premissa crítica: validar e acompanhar.
- Testar interface cedo: protótipo.
- Scope creep: não planejadas / total.
- Nivelamento: pode mudar o caminho crítico.

Ambiente de Negócios

- Licença obrigatória: no plano e no cronograma.
- Mudança econômica: avaliar e atualizar.
- Horário de obra limitado: planejar dentro dele.
- Nova política de riscos: incluir no plano.
- Problema conhecido: usar lições aprendidas.
- Resistência ao sistema: gestão da mudança.
- Cancelado: encerrar formalmente.
- Promessa irreal: alinhar expectativas.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Pessoas

Um membro da equipe diz que não entende por que o projeto é importante para a empresa. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Explicar o propósito e o valor esperado
B. Encaminhar a dúvida ao patrocinador
C. Pedir que ele foque só nas suas tarefas
D. Mandar o business case sem comentários

Questão 2 · Processos

As estimativas da equipe têm folgas escondidas em cada tarefa, e mesmo assim o projeto atrasa. Qual método concentra essas margens em pulmões compartilhados?

A. Método da corrente crítica
B. Análise de reservas
C. Método do caminho crítico
D. Nivelamento de recursos

Questão 3 · Pessoas

Uma equipe ágil pede que o gerente de projeto participe das retrospectivas apenas quando convidado. O que ele deve fazer?

A. Pedir relatórios de cada retrospectiva
B. Participar de todas para acompanhar
C. Pedir ao Scrum Master um resumo de cada uma
D. Respeitar o pedido e apoiar a equipe

Questão 4 · Processos

O gerente de projeto quer que as decisões sobre riscos sejam tomadas no nível certo da organização. O que deve estar definido?

A. Limites de tolerância e escalonamento
B. Matriz de probabilidade e impacto
C. Registro de riscos atualizado mensalmente
D. Reserva de contingência aprovada

Questão 5 · Processos

O gerente de projeto precisa comunicar o status para a alta gestão, que tem pouco tempo. Qual formato é o mais adequado?

A. Painel resumido com indicadores-chave
B. Ata completa das reuniões da equipe
C. Relatório de 40 páginas por e-mail
D. Lista de todas as tarefas do projeto

Questão 6 · Pessoas

O projeto terá uma equipe muito jovem e sem experiência em projetos grandes. O que o gerente de projeto deve prever?

A. Contratação de um gerente assistente
B. Mentoria e desenvolvimento no plano
C. Supervisão diária de cada tarefa
D. Mais horas de planejamento detalhado

Questão 7 · Processos

O projeto vai exigir novas competências em dados. O que deve constar no plano de recursos?

A. Um plano para desenvolver as competências
B. O calendário de recursos da equipe
C. A contratação de especialistas externos
D. A matriz de competências atual da equipe

Questão 8 · Pessoas

Um membro competente tem medo de apresentar resultados para o cliente. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Apresentar com ele até perder o medo
B. Pedir que outro membro apresente por ora
C. Preparar e ensaiar a apresentação com ele
D. Indicar um curso externo de oratória

Questão 9 · Pessoas

Em uma reunião de decisão de um projeto híbrido, sempre falam as mesmas três pessoas, e o restante da equipe fica calado. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Limitar o tempo de fala dos três
B. Usar técnicas que deem voz a todos
C. Decidir por votação aberta da equipe
D. Pedir a opinião dos calados no fim

Questão 10 · Pessoas

Dois membros da equipe têm estilos muito diferentes e se irritam um com o outro, o que afeta as entregas conjuntas. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Encaminhar os dois a um treinamento de comunicação
B. Tratar os comportamentos com base nos acordos da equipe
C. Separar os dois em tarefas que não se cruzam
D. Pedir ao gerente funcional que converse com eles

Gabarito comentado

1. A) Explicar o propósito e o valor esperado
Falta de propósito: explicar o valor.

2. A) Método da corrente crítica
Pulmões compartilhados: corrente crítica.

3. D) Respeitar o pedido e apoiar a equipe
Equipe pede espaço: respeitar e apoiar.

4. A) Limites de tolerância e escalonamento
Nível de decisão: limites e escalonamento.

5. A) Painel resumido com indicadores-chave
Alta gestão: painel resumido.

6. B) Mentoria e desenvolvimento no plano
Equipe inexperiente: mentoria e desenvolvimento.

7. A) Um plano para desenvolver as competências
Novas competências: plano de desenvolvimento.

8. C) Preparar e ensaiar a apresentação com ele
Medo de apresentar: ensaiar juntos.

9. B) Usar técnicas que deem voz a todos
Poucos falam: dar voz a todos.

10. B) Tratar os comportamentos com base nos acordos da equipe
Estilos diferentes: foco nos acordos.

Pronto para o exame PMP?

Treine com as 1080 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →